

Allegato 2 a MM: Programma di allestimento PGS di Cureglia aggiornato a gennaio 2020

Attività ancora da svolgere
 Attività già svolte

N°	Descrizione modulo
1	Formulazione dell'incarico
2	Gestione del mandato
3	Applicazione del concetto regionale di gestione dei dati
4	Catasto degli impianti pubblici
5	Catasto degli impianti privati
6	Stato, risanamento e manutenzione
7	Acque superficiali
8	Acque chiare
9	Prevenzione dei pericoli
10	Concetto di smaltimento delle acque
11	Piano d'azione e finanziamento

	2017	2020												2021												2022											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Fase 1: acquisizione dati Fase 2: progetto di massima																																			
		Approvazione consiglio comunale Approvazione CO da parte dell'UPAAL Delibera lavori a studio progettista																																			
		Esame ed approvazione UPAAL : 1° fase																																			
		Richiesta preavvisi a uffici cantonali e CDALED																																			
		Esame ed approvazione UPDA : 2° fase																																			