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Commissione della gestione — M
. . 1V Sin. ]
Cureglia L gl | WUR.

Rapporto concernente il messaggio municipale No. 04/2023
Richiesta di un credito suppletorio in corso d’opera per gli interventi complementari di messa
in sicurezza del riale Busnon e del riale Vallegella di fr. 150'000.

Onorevole presidente
onorevoli consiglieri comunali,

in data 28 marzo 2023 il Municipio ha licenziato il messaggio con la richiesta di un credito
suppletorio di fr. 150'000 da destinare agli interventi complementari sui riali Busnon e Vallegella.

La commissione della gestione, per approfondire alcuni aspetti del messaggio, si & incontrata con il
sindaco Tessa Gambazzi Pagnamenta ed il vicesindaco, Marco Rossinelli, potendo cosi verificare le
giustificazioni del Municipio.

In particolare, per quanto riguarda I’intervento gia eseguito (no. 3 del messaggio), sono state fornite
informazioni su un lavoro particolare, non previsto dal progetto. dovuto alla presenza in via Tari
Cippo della canalizzazione acque luride in calcestruzzo ma in cattivo stato.

Per questa parte del progetto si tratta quindi di cifre che sono definitive in quanto consuntivi dei
lavori eseguiti.

Si pud constatare come sulla parte del progetto si sia potuto risparmiare ca. fr. 10°000 sull’offerta
dell’impresario costruttore.

L aumento di ca. fr. 50'000 ¢ dovuto quindi alla sostituzione della condotta delle acque luride e agli
interventi connessi.

Per gli altri interventi (n. 1 e 2) si tratta ancora di valutazioni basate sul progetto definitivo ma
aggiornato alle condizioni di mercato attuale. Ricordiamo che il credito iniziale (MM 07/2011) &
stato accettato piu di 12 anni fa. Nel frattempo i costi delle opere di genio civile hanno subito degli
aumenti importanti.

Indice delle opere di genio civile 77 1996 = 100, destagionalizzato,
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Dal grafico si puo valutare questo aumento a ca. 25% (200/160).
[ preventivi dei due prossimi interventi sono quindi stati adattati al rialzo con un leggero margine.
Anche per queste due opere saranno poi le offerte delle ditte partecipanti a definire le cifre finali.



Finanziamento

Il finanziamento completo dei tre interventi & previsto in diverse poste:

- sussidi cantonali al 61%

- contributi di miglioria fissati dal Municipio al 30%

- partecipazione dei soli comuni di Cureglia ¢ Comano in quanto Vezia non partecipa piu alla
ripartizione dei costi

E dovrebbe quindi presentarsi in questo modo:

resto Cureglia Comano
costo previsto 635’000 635000
sussidi cantone (61%) 387350 247650
contributi di miglioria (30%) 74'295 173’355
comuni, interesse generale (30%) 52’007
suddivisione 50/50 50% 26003 50% 26003
camuni, interesse particolare 70% 121’349
suddivisione 85/15 85% 103’146 15% 18°202
129’149 44'206

Per elaborare un prospetto di prelievo dei contributi vanno allestiti I'elenco dei contribuenti. il piano
del perimetro, gli elementi di calcolo dei contributi, i singoli contributi e i termini di pagamento.
Tale compito andra affidato ad uno studio esterno e comporta dei costi non indifferenti, che
prudenzialmente si possono stimare in ca fr 18'000.

Siccome il presente messaggio riguarda un adeguamento del credito gia votato con il messaggio
MM 01/2019 il perimetro del comprensorio per il prelievo dei contributi (non allegato al MM

04/2023) non viene modificato, si chiede di stralciare dal dispositivo proposto il punto 4.

Per quanto sopra esposto la commissione della gestione chiede al lodevole Consiglio Comunale di
accettare il messaggio Municipale No. 04/2023 con I’emendamento proposto.
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